
中科海峽胚芽奶飲品建設項目立項報告（修正版） — 內部文件 —

中科海峽（香港）有限公司 第 1 頁

項 目 建 議 書

中科海峽胚芽奶飲品建設項目

立 項 報 告
（修正版 - 出廠價¥8/盒）

項 目 內 容

項目名稱 中科海峽胚芽奶飲品建設項目

項目性質 新建外商獨資企業（WFOE）

項目類別 食品飲料製造業

建設地點 廣東省大灣區核心產業園區（東莞/佛山/惠州）

建設單位 中科海峽（香港）有限公司

總投資額 1.80億元人民幣（2,000萬歐元）

年產能 3,000萬盒胚芽奶飲品

出廠價 ¥8/盒（修正）

年產值 2.40億元人民幣（達產後）

職工人數 135人

建設工期 15個月

編制單位：中科海峽（香港）有限公司
編制時間：二○二六年三月（修正）
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第一章 項目總論

一、項目名稱
中科海峽胚芽奶飲品建設項目

二、建設單位概況

項目 內容

單位名稱 中科海峽（香港）有限公司

註冊地址 香港

公司類型 有限責任公司

註冊資本 2,000萬歐元（1.68億港元）

擬設WFOE 廣東省大灣區外商獨資企業

三、項目概況
（一）建設地點：廣東省大灣區核心產業園區（東莞/佛山/惠州）。

（二）建設性質：新建外商獨資企業（WFOE）。

（三）建設內容：年生產能力3,000萬盒胚芽奶飲品，建築面積約3,500m²。

（四）產品方案：原味胚芽奶、胚芽乳、低糖胚芽奶、胚芽奶禮盒裝。

四、主要經濟技術指標（修正版）

指標 數值 指標 數值

總投資 1.80億元 年銷售收入 2.40億元（達產）

年利潤 0.27億元 年納稅 0.38億元

職工人數 135人 建設工期 15個月

投資回收期 約6-7年 IRR 6.3%（修正）

五、資金來源：全部由中科海峽（香港）有限公司以自有資金出資，無銀行存款或外部借款。

六、修正說明：本版本基於市場調研修正出廠價為¥8/盒（原假設¥14/盒），財務指標相應調整。
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第二章 項目背景與建設必要性

一、項目背景
（一）宏觀背景：廣東省GDP超14萬億元人民幣，常住人口約1.27億，人均可支配收入居全國前列。大灣區一
小時經濟圈涵蓋數千萬高消費人群。

（二）行業背景：中國健康飲品市場2024年規模約4,500億元人民幣，年增速約18%。胚芽奶作為新型植物基飲
品，目前屬藍海品類。

（三）技術來源：台灣優碧芽（Ubiya）胚芽奶技術，ISO 22000認證，多年規模化生產經驗。

二、建設必要性
（一）符合國家產業政策，屬外商投資准入負面清單之外的鼓勵類項目。

（二）填補內地胚芽奶品類空白，建立先發優勢。

（三）促進地方經濟發展，創造135個就業崗位，年納稅約3,800萬元人民幣。

（四）發揮港資企業優勢，享受CEPA政策紅利。
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第三章 市場分析與建設規模

一、市場分析
（一）市場規模：2024年中國健康飲品市場約4,500億元人民幣，年增速18%。胚芽奶處於品類導入期。

（二）目標市場：大灣區約2億人口，消費能力強，健康意識高。

（三）競品分析：秧養胚芽米奶¥10-22/盒，OATLY燕麥奶¥5-10/盒，維他奶豆奶¥2-4/盒。本項目定位¥8/盒出
廠價，對標高端新銳品牌。

二、建設規模
設計年產能3,000萬盒，可擴展至9,000萬盒。建築面積3,500m²（含淨化車間2,000m²）。
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第四章 項目選址與建設條件

首選：廣東省大灣區核心產業園區（東莞/佛山/惠州）。廠區建築面積約3,500m²（含淨化車間2,000m²）。交
通便利，配套完善，環保達標。
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第五章 技術方案與設備選型

技術來源：台灣優碧芽（Ubiya），ISO
22000認證。生產工藝：原料驗收→胚芽預處理→調配→均質→UHT滅菌→無菌灌裝→成品檢驗→入庫。
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第六章 環境保護與安全衛生

執行標準：GB 8978-1996（污水）、GB 16297-1996（大氣）、GB
12348-2008（噪聲）。廢水達標排放，鍋爐採用天然氣，設備減震隔聲，固廢分類處理。
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第七章 項目實施進度

階段 時間 內容

前期準備 1-3月 WFOE設立、土地、設計、環評

土建施工 4-9月 廠房建設、裝修

設備安裝 6-11月 採購、安裝、調試

試產驗收 12-15月 試產、SC許可、投產
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第八章 投資估算與資金籌措

一、總投資估算（修正版，1歐元≈8.99人民幣）

項目 萬人民幣 萬歐元 佔比

建築工程 5,400 600 30%

設備購置安裝 6,300 700 35%

技術轉讓 1,350 150 7.5%

其他費用 450 50 2.5%

流動資金 4,500 500 25%

合計 18,000 2,000 100%

二、資金來源：中科海峽（香港）有限公司自有資金100%，無銀行存款。
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第九章 經濟效益與社會效益

一、經濟效益（修正版）

項目 達產後

年銷售收入 2.40億元人民幣

年利潤總額 0.27億元人民幣

年納稅總額 0.38億元人民幣

財務內部收益率 6.3%（修正）

投資回收期 約6-7年

盈虧平衡點 約36%

二、社會效益
（一）解決就業135人。

（二）帶動原料供應、物流運輸、包裝印刷等產業鏈發展。

（三）年納稅約3,800萬元人民幣，為地方財政做出貢獻。
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第十章 結論與建議

一、結論
（一）政策可行：屬國家鼓勵類外商投資項目，符合產業政策。

（二）技術可行：台灣優碧芽技術成熟，ISO 22000認證。

（三）市場可行：胚芽奶品類在內地屬藍海，市場空間大。

（四）財務可行：IRR 6.3%，低於基準但項目基本可行，建議優化成本和定價。

（五）環境可行：環保措施到位，符合國家標準。

二、建議
（一）進一步細化市場調研，確定最終零售定價和渠道策略。

（二）與優碧芽協商技術授權費用，降低技術轉讓成本。

（三）優化生產工藝和成本結構，提高毛利率。

（四）儘快啟動WFOE設立程序，鎖定大灣區核心園區選址。

（五）組建核心管理團隊，啟動建設準備工作。

中科海峽（香港）有限公司
二○二六年三月（修正版）


